

<b>Dodávateľ</b> Obchodný register OS TN, vložka č. 13527/R <b>S.P.I., spol. s r.o.</b> Moyzesova 660/6 957 01 Bánovce nad Bebravou	<b>FAKTÚRA č.</b> 2014227 <b>Daňový doklad</b>
<b>IČO</b> 36 012 611 <b>DIČ</b> 2020480286 <b>IČ DPH</b> SK2020480286	<b>Druh dodávky /kód/</b>
<b>Peňažný ústav</b> ČSOB Bánovce nad Bebravou <b>Číslo účtu</b> 411669593/7500	<b>Konštantný symbol</b> 0308
<b>SWIFT</b> CEKOSKBX <b>IBAN</b> SK38 7500 0000 0004 1166 9593	<b>ZoD-OBJ-DP</b>
<b>Konečný príjemca</b>	<b>Odberateľ</b> <b>Obec Ľutov</b> Ľutov 26 957 03 Ľutov
<b>Doprava</b>	<b>IČO</b> 00699292 <b>DIČ</b> 2021054486 <b>IČ DPH</b> Nie je plátcom
<b>Miesto určenia</b> Prestavba a nadstavba základnej školy na nájomné byty, Ľutov SO 01 Prestavba - stavebné úpravy	<b>Dodacie a platobné podmienky</b> <b>Deň splatnosti</b> 24.12.2014 <b>Forma úhrady</b> PP <b>Deň vystavenia faktúry</b> 30.11.2014 <b>Deň daň. povinnosti</b> 30.11.2014

Označenie dodávky	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
----------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Zmluva ŠFRB : 300/620/2014

Fakturujeme Vám vykonané stavebné práce v zmysle ZoD č. 20112013/BD zo dňa 20.11.2013 na akcii :

" Prestavba a nadstavba základnej školy - stavebné úpravy a výstavba nájomných bytov a technická vybavenosť, Ľutov - objekt SO 01-8 b.j. "

Čiastka k úhrade 7 729,51 €  
DPH 20% 1 545,90 €

**Celkom k úhrade 9 275,41 €**



**Príloha:** Súpis vykonaných prác a dodávok  
SO 01 - Prestavba - stavebné úpravy

**Pečiatka a podpis:**

**S.P.I., spol. s r.o.**  
ulica Moyzesova 660/6  
957 01 Bánovce nad Bebravou



3.12.2014  
300/620/2014

## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-30.11.2014

Číslo faktúry: 2014227

Počet príloh: 2

**ZHOTOVITEĽ**

S.P.I., spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou  
sídlo: Moyzesova 660/6  
Bánovce nad Bebravou

IČO: 36012611  
IČ DPH: SK2020480286

**OBJEDNÁVATEĽ**

Obec Lutov, 957 03 Lutov 26  
sídlo: Lutov

IČO: 00699292  
IČ DPH: Nie je plátcom

Stavba: Prestavba a nadstavba ZŠ - stav. úpravy a výstavba nájom. bytov a TV, Lutov  
Objekt: SO 01 Prestavba a nadstavba základnej školy - Prestavba (stavebné úpravy)  
JKSO: 803 56  
Miesto: Lutov

**ÚDAJE**

1. Celkový náklad z rozpočtu				89 881,35
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca	
2. Stavebné práce CÚ ponuka	20 287,84	7 729,51	28 017,35	
3. DPH	4 057,57	20.00 % 1 545,90	5 603,47	
4. Celkom (2+3)	24 345,41	9 275,41	33 620,82	

**VYHLÁSENIE**

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súbiloch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

① S.P.I., spol. s r.o.  
ulica Moyzesova 660/6  
957 01 Bánovce nad Bebravou

podpis

Za objednávateľa:



podpis

V Lutove

Dátum: 30.11.2014

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-30.11.2014

Názov stavby Prestavba a nadstavba ZŠ - stav. úpravy a výstavba NB a TV, Ľutov

JKSO

803 56

Názov objektu SO 01 Prestavba a nadstavba základnej školy

EČO

Názov časti Prestavba - stavebné úpravy

Miesto

Ľutov

Objednávateľ Obec Ľutov, 957 03 Ľutov 26

IČO

IČ DPH

Projektant S.P.I., spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou

00699292

Nie je plátcom

Zhotoviteľ S.P.I., spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou

36012611

SK2020480286

36012611

SK2020480286

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

16102013/BD

Ing. Ľubomír Daniš

30.11.2014

## Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV Dodávky	217	8 Práce cezčas	0	13 GZS	0,00%	0		
2	Montáž	3 565	9 Bez pevnej podl.	0	14 Mimostaven. doprava	0,00%	0		
3	PSV Dodávky	2 402	10 Kultúrna pamiatka	0	15 Sťažené podmienky	0,00%	0		
4	Montáž	1 546	11	0	16 Vplyv prostredia	0,00%	0		
5	"M" Dodávky	0			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0		
6	Montáž	0			18 VRN z rozpočtu		0		
7	ZRN (r. 1-6)	7 730	12 DN (r. 8-11)	0	19 VRN (r. 13-18)		0		
20	HZS	0	21 Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady		0		
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>					
Datum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				7 729,51	
<b>Objednávateľ</b>				24 20 %				7729,51 DPH	1 545,90
Datum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				9 275,41	
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpochty</b>					
Datum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0	
Datum a podpis				27 Kízavá doložka				0	
Datum a podpis				28 Zvýhodnenie + -				0	



