

Dodávateľ Obchodný register OS TN, vložka č.13527/R S.P.I., spol. s r.o. Moyzesova 660/6 957 01 Bánovce nad Bebravou	FAKTÚRA č. 2014251 Daňový doklad
IČO 36 012 611 DIČ 2020480286 IČ DPH SK2020480286	Druh dodávky /kód/ Konštantný symbol 0308
Peňažný ústav ČSOB Bánovce nad Bebravou Číslo účtu 411669593/7500 SWIFT CEKOSKBX IBAN SK38 7500 0000 0004 1166 9593	ZoD-OBJ-DP Odberateľ Obec Lutov Lutov 26 957 03 Lutov IČO 00699292 DIČ 2021054486 IČ DPH Nie je plátcom
Konečný príjemca	Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti 29.01.2015 Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 31.12.2014 Deň daň. povinnosti 31.12.2014
Doprava	
Miesto určenia Prestavba a nadstavba základnej školy na nájomné byty, Lutov SO 01 Nadstavba	

Označenie dodávky	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
----------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Zmluva ŠFRB : 300/620/2014

Fakturujeme Vám vykonané stavebné práce v zmysle ZoD č. 20112013/BD
zo dňa 20.11.2013 na akcii :

**" Prestavba a nadstavba základnej školy - stavebné úpravy a výstavba
nájomných bytov a technická vybavenosť, Lutov - objekt SO 01-8 b.j. "**

Čiastka k úhrade	10 744,47 €
DPH 20%	2 148,89 €

Celkom k úhrade	12 893,36 €
------------------------	--------------------



Príloha: Súpis vykonaných prác a dodávok
SO 01 - Nadstavba - výstavba

**Pečiatka a
podpis:**

① **S.P.I., spol. s r.o.**
ulica Moyzesova 660/6
957 01 Bánovce nad Bebravou



8.01.2015
300/620/2014

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.12.2014

Číslo faktúry: 2014251

Počet príloh: 2

ZHOTOVITEĽ

S.P.I., spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou
sídlo: Moyzesova 660/6
Bánovce nad Bebravou

IČO: 36012611
IČ DPH: SK2020480286

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Lutov, 957 03 Lutov 26
sídlo: Lutov

IČO: 00699292
IČ DPH: Nie je plátcom

Stavba: Prestavba a nadstavba ZŠ - stav. úpravy a výstavba nájom. bytov a TV, Lutov
Objekt: SO 01 Prestavba a nadstavba základnej školy - Nadstavba (výstavba)
JKSO: 803 56
Miesto: Lutov

ÚDAJE

1. Celkový náklad z rozpočtu				128 669,27
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2. Stavebné práce CÚ ponuka	49 897,85	10 744,47		60 642,32
3. DPH	9 979,57	20.00 %	2 148,89	12 128,46
4. Celkom (2+3)	59 877,42	12 893,36		72 770,78

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

① S.P.I., spol. s r.o.
ulica Moyzesova 660/6
957 01 Bánovce nad Bebravou

podpis

Za objednávateľa:



podpis

V Lutove



Dátum: 31.12.2014

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.12.2014

Názov stavby	Prestavba a nadstavba ZŠ - stav. úpravy a výstavba NB a TV, Lut JKSO	EČO	803 56
Názov objektu	SO 01 Prestavba a nadstavba základnej školy	Miesto	Lutov
Názov časti	Nadstavba - výstavba	IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Lutov, 957 03 Lutov 26	00699292	Nie je plátcom
Projektant	S.P.I., spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou	36012611	SK2020480286
Zhotoviteľ	S.P.I., spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou	36012611	SK2020480286
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
16102013/BD	Ing. Ľubomír Daniš	31.12.2014	

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady	D Celkové náklady
1 HSV Dodávky 0	8 Práce cezčas 0	13 GZS 0,00% 0	
2 Montáž 3 251	9 Bez pevnej podl. 0	14 Mimostaven. doprava 0,00% 0	
3 PSV Dodávky 278	10 Kultúrna pamiatka 0	15 Sťažené podmienky 0,00% 0	
4 Montáž 4 173	11 0	16 Vplyv prostredia 0,00% 0	
5 "M" Dodávky 0		17 Klimatické vplyvy 0,00% 0	
6 Montáž 3 043		18 VRN z rozpočtu 0	
7 ZRN (r. 1-6) 10 744	12 DN (r. 8-11) 0	19 VRN (r. 13-18) 0	
20 HZS 0	21 Kompl. činnosť 0	22 Ostatné náklady 0	
Projektant		E Prípochy a odpočty	
Datum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 10 744,47	
Objednávateľ		24 20 % 10744,47 DPH 2 148,89	
Datum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 12 893,36	
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa 0	
Datum a podpis	Pečiatka	27 Kízavá doložka 0	
		28 Zvýhodnenie + - 0	



