

<b>Dodávateľ</b> Obchodný register OS TN, vložka č.13527/R <b>S.P.I., spol. s r.o.</b> Moyzesova 660/6 957 01 Bánovce nad Bebravou <b>IČO</b> 36 012 611 <b>DIČ</b> 2020480286 <b>IČ DPH</b> SK2020480286 <b>Peňažný ústav</b> ČSOB Bánovce nad Bebravou <b>Číslo účtu</b> 411669593/7500 <b>SWIFT</b> CEKOSKBX <b>IBAN</b> SK38 7500 0000 0004 1166 9593		<b>FAKTÚRA č.</b> 2014252 <b>Daňový doklad</b>  <b>Druh dodávky /kód/</b>  <b>Konštantný symbol</b> 0308  <b>ZoD-OBJ-DP</b> <b>Odberateľ</b> <b>Obec Ľutov</b> Ľutov 26 957 03 Ľutov <b>IČO</b> 00699292 <b>DIČ</b> 2021054486 <b>IČ DPH</b> Nie je plátcom		
<b>Konečný príjemca</b>		<b>Dodacie a platobné podmienky</b>  <b>Deň splatnosti</b> 29.01.2015 <b>Forma úhrady</b> PP <b>Deň vystavenia faktúry</b> 31.12.2014 <b>Deň daň. povinnosti</b> 31.12.2014		
<b>Doprava</b>				
<b>Miesto určenia</b> Prestavba a nadstavba základnej školy na nájomné byty, Ľutov SO 01 Prestavba - stavebné úpravy				
<b>Označenie</b>	<b>Jednotka množstva</b>	<b>Cena za jednotku</b>	<b>Cena celkom</b>	<b>Sadzba</b>
<b>dodávky</b>	<b>Množstvo</b>	<b>bez DPH</b>	<b>bez DPH</b>	<b>DPH</b>
<b>Zmluva ŠFRB : 300/620/2014</b>				
Fakturujeme Vám vykonané stavebné práce v zmysle ZoD č. 20112013/BD zo dňa 20.11.2013 na akcii :				
<b>" Prestavba a nadstavba základnej školy - stavebné úpravy a výstavba  nájomných bytov a technická vybavenosť, Ľutov - objekt SO 01-8 b.j. "</b>				
Čiastka k úhrade			7 516,16 €	
DPH 20%			1 503,23 €	
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>9 019,39 €</b>	
				
<b>Príloha:</b> Súpis vykonaných prác a dodávok SO 01 - Prestavba - stavebné úpravy		<b>Pečiatka a podpis:</b>		



8.01.2015  
300/620/2014  
AA

## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.12.2014

Číslo faktúry: 2014252

Počet príloh: 2

**ZHOTOVITEĽ**

S.P.I., spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou  
sídlo: Moyzesova 660/6  
Bánovce nad Bebravou

IČO: 36012611  
IČ DPH: SK2020480286

**OBJEDNÁVATEĽ**

Obec Lutov, 957 03 Lutov 26  
sídlo: Lutov

IČO: 00699292  
IČ DPH: Nie je plátcom

Stavba: Prestavba a nadstavba ZŠ - stav. úpravy a výstavba nájom. bytov a TV, Lutov  
Objekt: SO 01 Prestavba a nadstavba základnej školy - Prestavba (stavebné úpravy)  
JKSO: 803 56  
Miesto: Lutov

**ÚDAJE**

1. Celkový náklad z rozpočtu				89 881,35
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca	
2. Stavebné práce CÚ ponuka	28 017,35	7 516,16	35 533,51	
3. DPH	5 603,47	20.00 % 1 503,23	7 106,70	
4. Celkom (2+3)	33 620,82	9 019,39	42 640,21	

**VYHLÁSENIE**

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

**S.P.I., spol. s r.o.**  
ulica Moyzesova 660/6  
957 01 Bánovce nad Bebravou

podpis

Za objednávateľa:



podpis

V Lutove



Dátum: 31.12.2014

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.12.2014

Názov stavby	Prestavba a nadstavba ZŠ - stav. úpravy a výstavba NB a TV, Ľut JKSO	803 56
Názov objektu	SO 01 Prestavba a nadstavba základnej školy	EČO
Názov časti	Prestavba - stavebné úpravy	Miesto Ľutov
Objednávateľ	Obec Ľutov, 957 03 Ľutov 26	IČO 00699292
Projektant	S.P.I., spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou	IČ DPH Nie je plátcom
Zhotoviteľ	S.P.I., spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou	36012611 SK2020480286
Rozpočet číslo	Spracoval	36012611 SK2020480286
16102013/BD	Ing. Ľubomír Daniš	Dňa 31.12.2014

## Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky 0	8 Práce cezčas	0 13 GZS 0,00%	0
2 Montáž 3 348	9 Bez pevnej podl.	0 14 Mimostaven. doprava 0,00%	0
3 PSV Dodávky 158	10 Kultúrna pamiatka	0 15 Sťažené podmienky 0,00%	0
4 Montáž 1 412	11	0 16 Vplyv prostredia 0,00%	0
5 "M" Dodávky 0		17 Klimatické vplyvy 0,00%	0
6 Montáž 2 597		18 VRN z rozpočtu	0
7 ZRN (r. 1-6) 7 516	12 DN (r. 8-11)	0 19 VRN (r. 13-18)	0
20 HZS 0	21 Kompl. činnosť	0 22 Ostatné náklady	0
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	7 516,16
<b>Objednávateľ</b>		24 20 %	7516,16 DPH 1 503,23
Datum a podpis		<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>9 019,39</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Datum a podpis		26 Dodávky objednávateľa	0
		27 Kízavá doložka	0
		28 Zvýhodnenie + -	0



