

Dodávateľ Obchodný register OS TN, vložka č.13527/R S.P.I., spol. s r.o. Moyzesova 660/6 957 01 Bánovce nad Bebravou	FAKTÚRA č. 2014228 Daňový doklad
IČO 36 012 611 DIČ 2020480286 IČ DPH SK2020480286	Druh dodávky /kód/ Konštantný symbol 0308
Peňažný ústav ČSOB Bánovce nad Bebravou Číslo účtu 411669593/7500 SWIFT CEKOSKBX IBAN SK38 7500 0000 0004 1166 9593	ZoD-OBJ-DP Odberateľ Obec Ľutov Ľutov 26 957 03 Ľutov
Konečný príjemca	IČO 00699292 DIČ 2021054486 IČ DPH Nie je plátcom
Doprava	Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti 24.12.2014 Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 30.11.2014 Deň daň. povinnosti 30.11.2014
Miesto určenia Prestavba a nadstavba základnej školy na nájomné byty, Ľutov SO 01 Nadstavba	

Označenie dodávky	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
----------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Zmluva ŠFRB : 300/620/2014

Fakturujeme Vám vykonané stavebné práce v zmysle ZoD č. 20112013/BD
zo dňa 20.11.2013 na akcii :

" Prestavba a nadstavba základnej školy - stavebné úpravy a výstavba
nájomných bytov a technická vybavenosť, Ľutov - objekt SO 01-8 b.j. "

Čiastka k úhrade	27 114,07 €
DPH 20%	5 422,81 €

Celkom k úhrade	32 536,88 €
------------------------	--------------------



Príloha: Súpis vykonaných prác a dodávok
SO 01 - Nadstavba - výstavba

Péčiatka a podpis:

① **S.P.I., spol. s r.o.**
ulica Moyzesova 660/6
957 01 Bánovce nad Bebravou



3.12.2014
300/620/1014

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-30.11.2014

Číslo faktúry: 2014228

Počet príloh: 2

ZHOTOVITEĽ

S.P.I., spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou
sídlo: Moyzesova 660/6
Bánovce nad Bebravou

IČO: 36012611
IČ DPH: SK2020480286

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Lutov, 957 03 Lutov 26
sídlo: Lutov

IČO: 00699292
IČ DPH: Nie je plátcom

Stavba: Prestavba a nadstavba ZŠ - stav. úpravy a výstavba nájom. bytov a TV, Lutov
Objekt: SO 01 Prestavba a nadstavba základnej školy - Nadstavba (výstavba)
JKSO: 803 56
Miesto: Lutov

ÚDAJE

1. Celkový náklad z rozpočtu				128 669,27
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca	
2. Stavebné práce CÚ ponuka	22 783,78	27 114,07	49 897,85	
3. DPH	4 556,76	20.00 % 5 422,81	9 979,57	
4. Celkom (2+3)	27 340,54	32 536,88	59 877,42	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

① S.P.I., spol. s r.o.
ulica Moyzesova 660/6
957 01 Bánovce nad Bebravou

podpis

Za objednávateľa:



podpis

V Lutove

Dátum: 30.11.2014

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-30.11.2014

Názov stavby: Prestavba a nadstavba ZŠ - stav. úpravy a výstavba NB a TV, Lutov
 Názov objektu: SO 01 Prestavba a nadstavba základnej školy
 Názov časti: Nadstavba - výstavba

JKSO: 803 56
 EČO:
 Miesto: Lutov



Objednávateľ: Obec Lutov, 957 03 Lutov 26
 Projektant: S.P.I., spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou
 Zhotoviteľ: S.P.I., spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou

IČO: 00699292 IČ DPH: Nie je plátcom
 36012611 SK2020480286
 36012611 SK2020480286

Rozpočet číslo: 16102013/BD
 Spracoval: Ing. Ľubomír Daniš

Dňa: 30.11.2014

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky 583	8 Práce cezčas 0	13 GZS 0,00%	0
2 Montáž 7 025	9 Bez pevnej podl. 0	14 Mimostaven. doprava 0,00%	0
3 PSV Dodávky 8 846	10 Kultúrna pamiatka 0	15 Sťažené podmienky 0,00%	0
4 Montáž 10 660	11 0	16 Vplyv prostredia 0,00%	0
5 "M" Dodávky 0		17 Klimatické vplyvy 0,00%	0
6 Montáž 0		18 VRN z rozpočtu 0	
7 ZRN (r. 1-6) 27 114	12 DN (r. 8-11) 0	19 VRN (r. 13-18) 0	
20 HZS 0	21 Kompl. činnosť 0	22 Ostatné náklady 0	
Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 27 114,07	
Objednávateľ		24 20 % 27114,07 DPH 5 422,81	
Datum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 32 536,88	
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpochty	
Datum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0	
		27 Kľzáva doložka 0	
		28 Zvýhodnenie + - 0	



